


«Утверждено»

приказ МКОУ СОШ №8

№ 109/П от 29.02.2020 г.

Директор  Е. В. Маловичко



ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МКОУ СОШ № 8

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра	Приказ директора МКОУ СОШ № 8 о создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями. Нормативно-правовые документы по созданию и функционированию Центра.	февраль
2	Создание вкладки «Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на официальном сайте МКОУ СОШ № 8	Интернет-страница на официальном сайте	февраль
3	Согласование дизайн-проекта и объема финансового обеспечения на создание Центра «Точка роста» с администрацией Петровского городского округа	ПСД	Апрель-май
4	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметных областей: «Технология», «Информатика», «Основы	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора	Апрель-июль

	<p>безопасности жизнедеятельности»:</p> <p>1. формирование штатного расписания Центра;</p> <p>2. обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;</p> <p>3. обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».</p>	<p>МКОУ СОШ №8 об утверждении штатного расписания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>	
5	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - косметический ремонт, приведение площадок МКОУ СОШ № 8 в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	<p>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</p>	до 01.08. 2020 г.
6	<p>Разработка и утверждение Программ деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>	<p>Образовательные программы Программы по внеурочной деятельности</p>	Август
7	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>Акты о зачислении обучающихся</p>	Август
8	<p>Открытие Центра в единый день открытия</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	1 сентября
9	<p>Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты</p>	<p>Отчет директора на Управляющем Совете</p>	Сентябрь